

## Proposta de Projeto

<b>Título do Projeto:</b>	Supporting the Implementation of Mosaics in Protected Areas in the Serra do Mar Corridor
<b>Organização:</b>	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
<b>Código de Solicitação:</b>	1106318464

Informações sobre a Organização	
*Nome Legal da Organização Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica	
Sigla ou Nome Fantasia da Organização IA-RBMA	
*Endereço Completo -- inclua rua, número, cidade e cep Rua Joo Julio 296, 11- A; So Paulo; CEP 01323-020 ; SP CEP 01323-020	
*País BR	
*Telefone (11) 6232 5728 / *(11) 6231 8555 ramal 2044	Fax (11) 6232 5728
*Endereço eletrônico (e-mail) - Separe endereços com ponto e vírgula helocnrbma@uol.com.br; joaocnrbma@uol.com.br; cflino@uol.com.br; cnrbma	
Informações sobre o Projeto	
*Título do Projeto Supporting the Implementation of Mosaics in Protected Areas in the Serra do Mar Corridor	
*Orçamento Total do Projeto (US \$): 100000.00	*Financiamento Solicitado (US \$): 100000.00
*Data de Início: 2005-9-1	*Data de Término: 2006-8-31
*Responsável pelo Projeto - Fomeça nome, e-mail e informações para contato. Clayton Ferreira Lino; e-mail: cnrbma@uol.com.br ; Telefax: (11) 6232.5728	
*O responsável pelo projeto está autorizado a submeter propostas para financiamento em nome da instituição? <input checked="" type="checkbox"/> Sim [ ] Não	
Se o responsável pelo projeto não está autorizado, forneça informações para contato do representante legal da organização.	
Equipe do Projeto - Inclua nomes, funções e responsabilidades. Equipe Central do Projeto Mosaicos: Clayton Ferreira Lino- Presidente do IA-RBMA- Coordenao Geral do Projeto- Responsvel junto ao CEPF Joo Luclio Albuquerque- Diretor Executivo do IA-RBMA- Coordenao Executiva do Projeto Mosaicos Heloisa Dias-Coordenadora Tcnica do IA-RBMA Coordenadora Tcnica do Projeto Mosaicos- Ana Lopes- Tcnica do IA-RBMA- apoio tcnico ao Projeto Mosaicos Laryssa Moll- Tcnica de Apoio Administrativo e operacional do IA-RBMA Mrcia Barana- Apoio Tcnico Comunicao  Colegiado Regional e CE-RBMA: Denise Maral Rambaldi- Associao Mico Leo Dourado - Coordenadora regional do Colegiado da Regio SE da RBMA Miguel Ribon Jr. IEF-MG- Cordenador do CE-RBMA-MG- Apoio Regional Lara Moutinho - Assessora da Assembleia Legislativa do Estado do R. de Janeiro - Coordenadora do CE-RBMA-RJ- Apoio Regional Antonia de Avila Vio- Fundao Florestal do Estado de S. Paulo- Coordenadora do CE-RBMA-SP  Articuladores regionais: Adriana Mattoso- Instituto florestal de So Paulo- Regio Bocaina Ira Valverde- IBAMA RJ Regio Petropolis Luiz Midia Fundao Matutu- Regio Mantiqueira  A definir : Consultores tcnicos especializados ( mediadores; gegrafos/ cartgrafos, etc ) Tcnicos de Apoio Logstico e operacional	
Visão Geral do Projeto - Se você enviou uma carta de solicitação, esta seção não é necessária. O IA-RBMA apresentou ao CEPF a Carta Consulta do Projeto, que prev a criação de 3 mosaicos de áreas protegidas no Corredor da Serra do Mar, nas regiões de : Bocaina, na divisa dos Estados de S.Paulo e R. de Janeiro; Serra da Mantiqueira, nos Estados de S. Paulo, M. Gerais e R. de Janeiro e Serra de Petropolis/ Teresopolis, no Estado do R. de Janeiro.	
*Antecedentes do Projeto	

Uma das estratégias básicas para a implantação dos corredores e das Reservas da Biosfera é a criação, consolidação e fortalecimento das Unidades de Conservação, o que pressupõe uma visão articulada entre elas, bem como com seu entorno. Para a Reserva da Biosfera, as UCs correspondem às suas zonas núcleo e devem estar articuladas com as Unidades vizinhas e com seu entorno, tanto do ponto de vista ambiental, quanto cultural e socioeconômico.

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica definiu, em seu planejamento estratégico como linha prioritária de conservação, em todo o Domínio da Mata Atlântica, a formação e consolidação de Corredores Ecológicos e de Mosaicos de UCs

A RBMA vem fomentando e apoiando projetos e iniciativas neste sentido, estabelecendo parcerias locais através dos seus Comitês e Sub-Comitês Estaduais, especialmente no Corredor Central da Mata Atlântica e no Corredor da Serra do Mar.

No caso específico da Serra do Mar a RBMA já possui vários parceiros articulados, propostas de criação de mosaicos em discussão e projetos sendo desenvolvidos a exemplo dos guás e Florestas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Capacitação Continuada de Gestores e Turismo Sustentável na Mata Atlântica.

Na verdade, o presente projeto constitui uma demanda resultante dos trabalhos que ao longo de 10 anos foram desenvolvidos na região, embora, em cada uma das áreas aqui indicadas para criação dos mosaicos a proposta esteja em estágio diferenciado de amadurecimento.

#### Financiamento Adicional

Os recursos solicitados ao CEPF serão complementados com recursos de diversos projetos afins, em desenvolvimento na região e com o apoio de diversas Instituições Parceiras, multiplicando a efetividade de suas metas através da integração de agendas, planejamentos, ações e produtos.

Além dos recursos de contrapartida da RBMA, compostos por parte do pagamento da equipe técnica, dos serviços de telecomunicação e informática, da infra-estrutura física para desenvolvimento de atividades previstas, poderão ser mobilizados e acrescidos recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros das diversas instituições governamentais e não governamentais, articuladas e mobilizadas em todo o processo de implementação do Projeto.

\*Parceiros - Inclua os nomes completos de qualquer organização parceira ou agência que estão apoiando diretamente a implementação do projeto.

Algumas parcerias já estão mobilizadas e outras em processo de consolidação:

? ANAMMA- Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, apoiando a articulação dos municípios envolvidos nas 3 regiões - já contactada ;  
? Centros Comunitários Rurais da Região da Mantiqueira, participando das discussões da elaboração do Mosaico Serra da Mantiqueira. Já contactados.

? Colegiado Regional Sudeste da RBMA; Comitê Estadual da RBMA MG; Comitê Estadual da RBMA RJ; Comitê Estadual da RBMA SP; participando efetivamente de todas as fases do projeto, nas 3 regiões, uma vez que o IA-RBMA o proponente. Já contactados

? Crescente Fertil-RJ - Participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactada

? Diretoria de áreas Protegidas Secretária de Biodiversidade e Florestas - MMA - Participando em todas as fases do projeto - Já contactada.

? FEEMA- Fundação Estadual de Meio Ambiente- RJ - Participando junto aos grupos executores das regiões de Bocaina e Serra de Petrópolis Teresopolis.

? Fundação Matutu- MG - Coordenando a articulação regional e participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactada.

? Fundação ROGE- MG - Participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactada

? FURNAS MG - Participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactada.

? IBAMA-DF; IBAMA-SP; IBAMA-MG; IBAMA-RJ - Participando de todas as fases de criação e aprovação do projeto dos 3 mosaicos - Já contactados. O IBAMA-RJ coordenar a articulação regional na Serra de Petrópolis / Teresopolis.

? INPE - Participando de todas as fases de criação do projeto dos 3 mosaicos - Já contactado.

? Instituto Estadual de Florestas- MG - Participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactado.

? Instituto Estadual de Florestas do RJ - Participando junto ao Grupo Executor da região das serras da Bocaina e Petrópolis/Teresopolis.

? Instituto Florestal de São Paulo-SP-Coordenando a articulação regional e participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Bocaina - Já contactado.

? Instituto Terra- RJ - Participando junto ao Grupo Executor da região das serras da Bocaina e Petrópolis / Teresopolis. Já contactado.

? Instituto Terra Nova- RJ - Participando junto aos grupos executores da criação dos 3 mosaicos. Já contactado.

? SEBRAE MG - Participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactado.

? Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-MG - Participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactada.

? UFLA- MG - Participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactada.

? Valor Natural- MG - Participando junto ao Grupo Executor da região da Serra da Mantiqueira - Já contactada.

A Direção Estratégica principal do Projeto é a Número 2; que é a promoção do manejo de áreas existentes através de esforços e ações integradas da sociedade civil. O projeto atende também a estratégia 1, que é a de estimular o manejo da paisagem através de esforços e ações propostas pela sociedade local.

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica possui Comitês Estaduais nos estados abrangidos pelo Corredor da Serra do Mar que participaram ativamente da elaboração e da execução do projeto nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

#### Direção Estratégica

Improve management of existing and future public protected areas through targeted civil society efforts

#### \*Relação com o Perfil do Ecossistema

O Bioma Mata Atlântica um domínio com múltiplas fitofisionomias, formado por um conjunto de ecossistemas florestais e ecossistemas associados. Segundo a legislação vigente e tendo-se por base o mapa de vegetação do Brasil (IBGE, 1993) o Domínio da Mata Atlântica corresponde (I) totalidade da Floresta Ombrifila Densa que acompanha o litoral, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul; (II) as Florestas Estacionais Deciduais e Semideciduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; (III) as Florestas Estacionais Semideciduais de Mato Grosso do Sul, incluindo os vales dos rios da margem direita do rio Paraná; Minas Gerais, nos vales dos rios Paranaba, Grande e afluentes; Minas Gerais e Bahia, nos vales dos rios Paraíba do Sul, Jequitinhonha, rios intermedios e afluentes; e de regiões litorneas limitadas do Nordeste, contguas as florestas ombrifilas; (IV) a totalidade da Floresta Ombrifila Mista e aos enclaves de Araucária nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; (V) as formações florísticas associadas, como manguezais, vegetação de restingas e das ilhas oceânicas; (VI) aos enclaves de cerrado, campos e campos de altitude compreendidos no interior das áreas citadas acima; (VII) as matas de topo de morro e de encostas do Nordeste, particularmente os brejos de altitude de

Pernambuco e Paraíba e as chs do estado do Ceará, na Serra de Ibiapaba e de Baturit, e na da Chapada do Araripe; e (VIII) s formas vegetais nativas de Fernando de Noronha .

A Mata Atlântica, embora situada na área mais urbanizada do país, reduzida a cerca de 8% de sua cobertura original, em grande parte fragmentada e ainda sob ameaça de destruição em várias regiões, representa uma das mais importantes florestas tropicais do planeta. Possui imenso valor paisagístico, científico, turístico e cultural, presta inúmeros serviços ambientais como a conservação da biodiversidade, proteção de solos, das águas e encostas, dentre outros e contribui significativamente para a economia brasileira tanto no nível local, quanto nacional e internacional (LINO, CF, 2002).

A Mata Atlântica abriga um dos maiores contingentes de biodiversidade da terra. Como exemplo, existem mais de 450 diferentes espécies de árvores em um hectare de mata no sul do Estado da Bahia, o que também foi demonstrado nas serras do Estado do Espírito Santo. Numa comparação simplificada, ocorrem mais plantas e animais diferentes em um hectare de Mata Atlântica do que em qualquer país da Europa.

No âmbito da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica as áreas indicadas como prioritárias para criação de Mosaicos através deste projeto são a região da divisa São Paulo/Rio de Janeiro (Bocaina / Paraty / Ubatuba), a região da Serra da Mantiqueira (SP / MG / RJ) e a região Petrópolis/Teresópolis (RJ) onde se concentra um grande número de Unidades de Conservação, de várias instâncias e categorias de manejo, entre elas algumas das maiores e mais importantes da Mata Atlântica brasileira. A título de exemplo citamos: P.N. Itatiaia, P.N. Serra dos Órgãos, P.N. Serra da Bocaina, Reserva Biológica de Tingüí; APA de Guapimirim; APA Municipal de Guapi-Guapia; RPPN de Limeira; RPPN da Marlis; P.E. Serra do Mar, P.E. Serra da Tijuca, P.E. Serra das Araras, P.E. Campos do Jordão, PE dos Mananciais de Campos do Jordão; PE da Serra do Papagaio; APA Estadual de São Francisco; FLONA da Passa Quatro; APA Cairuú, APA Petrópolis, APA Mantiqueira e várias outras UCs federais, estaduais, municipais e RPPNs.

**\*Declaração da Meta de Longo Prazo**

Multiplicar a efetividade do manejo integrado das áreas protegidas, públicas e privadas, do Corredor da Serra do Mar, tanto do ponto de vista ambiental, quanto cultural e socioeconômico.

**\*Resultados Almejados para Conservação**

- Cerca de 600.000 ha de remanescentes de diferentes ecossistemas e formas florestais do Corredor da Serra do Mar protegidos e efetivamente interconectados através de três Mosaicos, envolvendo pelo menos 28 Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, e contribuindo para a conservação dos corredores de biodiversidade no Bioma Mata Atlântica.

- Três Instâncias Gestoras de Mosaicos da Serra do Mar capacitadas e instrumentalizadas com um Plano Estratégico de gestão integrada, descentralizada e participativa, para cada área.

- Pelo menos 40 representantes de agentes ambientais, moradores e instituições atuantes no Corredor da Serra do Mar articulados em rede para conservação da Mata Atlântica.

**\*Objetivo Geral/Impacto de Curto Prazo**

Criar e implementar de três Mosaicos de áreas protegidas nas regiões de Bocaina, Mantiqueira e Petrópolis/Teresópolis, contribuindo para a conservação dos corredores de biodiversidade na Mata Atlântica.

**\*Produto do Projeto**

**Produto 1**

- Dossis de Informações ambientais, socio-econômicas e culturais dos três Mosaicos (CD-Rom)

**Produto 2**

- Propostas detalhadas das Portarias de criação de três Mosaicos na Serra do Mar

**Produto 3**

- Plano de Gestão / estratégico dos três Mosaicos

**Produto 4**

- Rede de parceria articulada entre agentes ambientais, moradores e instituições atuantes no Corredor da Serra do Mar para conservação da biodiversidade e da pluralidade cultural da região

**\*Aspectos Ambientais**

[ ] A: É provável que o projeto proposto tenha um significativo impacto adverso.

[ ] B: O projeto proposto apresenta potenciais impactos adversos.

[X] C: É provável que o projeto proposto tenha um impacto adverso mínimo ou nulo.

Justificativa I - Forneça um resumo das medidas específicas que serão tomadas para evitar, mitigar e/ou monitorar os impactos ambientais se forem definidas as categorias A ou B.

**\*Aspectos de Saúde Humana e Segurança**

[ ] A: É provável que o projeto proposto tenha um significativo impacto adverso.

[ ] B: O projeto proposto apresenta potenciais impactos adversos.

[X] C: É provável que o projeto proposto tenha um impacto adverso mínimo ou nulo.

Justificativa II - Forneça um resumo das medidas específicas que serão tomadas para evitar, mitigar e/ou monitorar os impactos sobre a saúde e segurança se forem definidas as categorias A ou B.

**\*Aspectos Sociais**

[ ] A: É provável que o projeto proposto tenha um significativo impacto adverso.

[ ] B: O projeto proposto apresenta potenciais impactos adversos.

[X] C: É provável que o projeto proposto tenha um impacto adverso mínimo ou nulo.

Justificativa III - Forneça um resumo das medidas específicas que serão tomadas para evitar, mitigar e/ou monitorar os impactos sociais se forem definidas as categorias A ou B.

<p>*Aspectos envolvendo vias fluviais internacionais e áreas de conflito</p> <p>O projeto proposto envolverá atividades dentro de áreas de conflito?  <input type="checkbox"/> Sim  <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Justificativa IV - Descreva as medidas a serem tomadas para evitar, mitigar e/ou monitorar impactos.</p>
<b>Informações Adicionais</b>
<p>Participação de Parceiros - Forneça nomes de outras instituições participantes, bem como o tempo e o local da participação. Prefeituras Municipais; outros organismos Federais e estaduais, ONGs, Associações de proprietários e produtores agrícolas, universidades e empresas do setor de Turismo a definir nas reuniões preparatórias e de planejamento.</p>
<p>Suposições Externas - Expresse a probabilidade e importância das suposições e apresente sugestões que possam ajudar a minimizar tais riscos.</p> <p>- O no repasse de informações e instrumentos de planejamento por parte de algum parceiro, o que poder ser mitigado através da avaliação das possibilidades de disponibilização e integração de agendas de trabalho ou, se necessário, da articulação de novas fontes e parcerias.</p> <p>- Morosidade por parte dos órgãos competentes na aprovação da Portaria de criação dos Mosaicos, o que poder ser mitigado com o envolvimento e mobilização dos mesmos em todo o processo de planejamento e implementação das Unidades.</p>
<p>Sustentabilidade a Longo Prazo - Descreva os impactos que continuarão após o período inicial de financiamento do CEPF.</p> <p>? Rede de agentes ambientais, moradores e gestores de UCs e Mosaicos mobilizada .</p> <p>? Instâncias Gestoras capacitadas para o monitoramento permanente do processo de gestão integrada e implementação dos planos de gestão, através de oficinas de avaliação e planejamento estratégico dos Mosaicos;</p> <p>? Processo de Capacitação Continuada dos Gestores das UCs e Mosaicos iniciado</p>
<p>Comentários Adicionais</p> <p>-</p>

## Matriz Lógica

<b>Título do Projeto:</b>	Supporting the Implementation of Mosaics in Protected Areas in the Serra do Mar Corridor
<b>Organização:</b>	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
<b>Código de Solicitação:</b>	1106318464

RESUMO DESCRITIVO	INDICADORES DE PERFORMANCE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	SUPOSIÇÕES IMPORTANTES
<b>Declaração da Meta de Longo Prazo</b>	<b>Resultados Almejados para Conservação</b>	<b>Meios de Verificação</b>	<b>Suposições Importantes</b>
<p><b>Meta de Longo Prazo</b>            Multiplicar a efetividade do manejo integrado das áreas protegidas, públicas e privadas, do Corredor da Serra do Mar, tanto do ponto de vista ambiental, quanto cultural e socioeconômico.</p>	<p><b>Resultados Almejados</b>            - Cerca de 600.000 ha de remanescentes de diferentes ecossistemas e formações florestais do Corredor da Serra do Mar protegidos e efetivamente interconectados através de três Mosaicos, envolvendo pelo menos 28 Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, e contribuindo para conservação dos corredores de biodiversidade no Bioma Mata Atlântica. -Três Instâncias Gestoras de Mosaicos da Serra do Mar capacitadas e instrumentalizadas com um Plano Estratégico de gestão integrada, descentralizada e participativa, para cada área. - Pelo menos 40 representantes de agentes ambientais, moradores e instituições atuantes no Corredor da Serra do Mar articulados em rede para conservação da Mata Atlântica</p>	1.	1.

Objetivo Geral (Impacto de Curto Prazo)	Indicadores do Objetivo Geral	Meios de Verificação	Suposições Importantes

<p><b>Objetivo Geral</b> Criação e implementação de três Mosaicos de áreas protegidas nas regiões de Bocaina, Mantiqueira e Petrópolis/Teresópolis, contribuindo para a conservação dos corredores de biodiversidade na Mata Atlântica.</p>	<p>1. 1.1-Portarias dos Mosaicos das regiões Serrana de Petrópolis - Teresópolis (RJ), Bocaina (SP - RJ) e Serra da Mantiqueira (SP - MG-RJ) aprovadas pelos órgãos competentes. 2. Instâncias gestoras dos Mosaicos articuladas e criadas. 3. Plano de Gestão Integrada de cada Mosaico em início de implementação.</p>	<p>1.1.  2.1.  3.1.</p>	<p>1.</p>
---	--	---	-----------

Produto do Projeto	Indicadores de Produto	Meios de Verificação	Suposições Importantes
<p><b>Produto 1.</b> -Dossier de informações ambientais, socio-econômicas e culturais dos três Mosaicos (CD-Rom)</p> <p><b>Produto 2.</b> -Propostas detalhadas das Portarias de criação de três Mosaicos na Serra do Mar</p> <p><b>Produto 3.</b> - Plano de Gestão / estratégico dos três Mosaicos</p>	<p>1.1. Informações secundárias, sobre os aspectos ambientais, socio-econômicos e culturais, de várias fontes, levantados e compilados a partir das Oficinas I de Planejamento Regional.</p> <p>1.2. Dossier de informações de cada Mosaico elaborado e disponibilizado em CD-Rom (50 cada mosaico).</p> <p>2.1. Subsídios para elaboração das Minutas das Portarias de criação dos mosaicos levantados nas Oficinas I de Planejamento Regional.</p> <p>2.2. Minutas das Portarias de criação dos três mosaicos elaboradas em reuniões técnicas com os articuladores regionais e consultores.</p> <p>2.3. Minutas de Portarias de criação dos três mosaicos validadas pelos gestores das UCs e parceiros, durante as Oficinas II de Planejamento Regional.</p> <p>2.4. Minutas das Portarias de criação dos três mosaicos encaminhadas para os órgãos competentes</p> <p>2.5. Processo de aprovação das Portarias acompanhados, junto aos órgãos competentes, por responsável designado pelos grupos executores de cada Mosaico.</p> <p>3.1. Grupos Executivos de Gestão formados por responsáveis pelas unidades de conservação, instituições indicadas para o Conselho Consultivo dos mosaicos e articuladores regionais mobilizados e capacitados, na Oficina II de Planejamento Regional, para gestão integrada do Mosaico.</p> <p>3.2. Reuniões preparatórias para esboço do Plano Estratégico de Gestão Integrada do Mosaico.</p> <p>3.3. Plano Estratégico de Gestão detalhado e aprovado pelos Grupos Executivos de Gestão durante as Oficinas II de</p>	<p>1.1.1.  1.2.1.  2.1.1.  2.2.1.  2.3.1.  2.4.1.  2.5.1.  3.1.1.  3.2.1.  3.3.1.</p>	<p>1.</p>

<p><b>Produto 4.</b> - Rede de parceria articulada entre agentes ambientais, moradores e instituições atuantes no Corredor da Serra do Mar para conservação da biodiversidade e da pluralidade cultural da região</p>	<p>Planejamento Regional</p> <p><b>4.1.</b> Proposta para uma rede de parceria e articulação dos Grupos Executivos de cada mosaico e entre eles.</p> <p><b>4.2.</b> Proposta de funcionamento da rede de parceria aprovada na Oficina II de Planejamento</p> <p><b>4.3.</b> Rede de parceria lançada e em início de implementação.</p>	<p><b>4.1.1.</b></p> <p><b>4.2.1.</b></p> <p><b>4.3.1.</b></p>	
---	--	--	--

Atividades	Suposições Importantes
<p><b>Produto do Projeto 1.</b> <b>Atividade 1.1.</b> - Contratar pessoal para processar informações adquiridas ou disponibilizadas pelas diversas fontes de consulta;</p> <p><b>Atividade 1.2.</b> - Levantamento e compilação das informações secundárias disponíveis.</p> <p><b>Atividade 1.3.</b> - Logística e realização das Oficinas I de Planejamento Regional para identificação de informações secundárias e levantamento de subsídios para Criação dos Mosaicos</p> <p><b>Atividade 1.4.</b> - Sistematização e editoração dos resultados das Oficinas I em um Dossi de cada região</p> <p><b>Atividade 1.5.</b> - Edição final e distribuição dos CDROM's de cada Mosaico</p> <p><b>Produto do Projeto 2.</b> <b>Atividade 2.1.</b> - Mobilização e contratação da equipe central e articuladores regionais dos trabalhos.</p> <p><b>Atividade 2.2.</b> - Organização e realização da Reunião Técnica da equipe central e articuladores regionais para planejamento dos trabalhos.</p> <p><b>Atividade 2.3.</b> - Mobilização dos Grupos Executivos de Gestão dos Mosaicos</p> <p><b>Atividade 2.4.</b> - Levantamento nas Oficinas I de Planejamento Regional de subsídios para criação dos mosaicos</p> <p><b>Atividade 2.5.</b> - Contratação de consultores para elaboração do esboço dos três mosaicos da Serra do Mar</p> <p><b>Atividade 2.6.</b> - Reuniões técnicas com os articuladores regionais e consultores para detalhamento das minutas de Portarias para criação dos Mosaicos</p> <p><b>Atividade 2.7.</b> - Validação nas Oficinas II de Planejamento Regional das minutas de Portarias para criação dos Mosaicos</p> <p><b>Atividade 2.8.</b> - Encaminhamento das minutas de portarias para os órgãos competentes.</p> <p><b>Atividade 2.9.</b> - Acompanhamento, junto aos órgãos competentes, dos processos de aprovação das minutas das Portarias de Criação dos Mosaicos.</p> <p><b>Produto do Projeto 3.</b> <b>Atividade 3.1.</b> - Contratação de consultorias para assessoramento à elaboração dos Planos Estratégicos de Gestão</p>	<p>1.</p>

<p>Integrada dos Mosaicos</p> <p><b>Atividade 3.2.</b> - Logstica e realizao das Oficina II de Planejamento Regional para elaborao dos Planos Estratgicos de Gesto Integrada dos mosaicos e capacitao dos Grupos Executivos de Gesto para implementao dos PEGI</p> <p><b>Atividade 3.3.</b> - Sistematizao e disponibilizao dos resultados para os Grupos Executivos de Gesto e demais parceiros</p> <p><b>Produto do Projeto 4.</b> <b>Atividade 4.1.</b> - Mobilizao das instncias responsveis pelas reas protegidas e pela aprovao dos Mosaicos</p> <p><b>Atividade 4.2.</b> - Articulao dos Grupos Executivos de Gesto dos mosaicos</p> <p><b>Atividade 4.3.</b> - Elaborao da proposta de funcionamento da Rede de Parcerias dos Mosaicos</p> <p><b>Atividade 4.4.</b> - Aprovao da Proposta de Rede de Parcerias na Oficina II de Planejamento Regional</p> <p><b>Atividade 4.5.</b> - Lanamento da Rede de Parcerias</p>	
---	--

## Planilha de Acompanhamento do Desempenho

<b>Título do Projeto:</b>	Supporting the Implementation of Mosaics in Protected Areas in the Serra do Mar Corridor
<b>Organização:</b>	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
<b>Código de Solicitação:</b>	1106318464

Período de Execução: 2005

Objetivo Geral	Janeiro-Março	Abril-Junho	Julho-Setembro	Outubro-Dezembro
<b>Objetivo Geral</b> Criação e implementação de três Mosaicos de áreas protegidas nas regiões de Bocaina, Mantiqueira e Petrópolis/Teresópolis, contribuindo para a conservação dos corredores de biodiversidade na Mata Atlântica.				
<b>Indicador do Objetivo Geral 1.</b> 1.1-Portarias dos Mosaicos das regiões Serrana de Petrópolis - Teresópolis (RJ), Bocaina (SP - RJ) e Serra da Mantiqueira (SP-MG-RJ) aprovadas pelos órgãos competentes.				Órgãos competentes articulados e mobilizados.
<b>Indicador do Objetivo Geral 2.</b> Instâncias gestoras dos Mosaicos articuladas e criadas.				Grupos Executivos de Gestão -GEG articulados e mobilizados.
<b>Indicador do Objetivo Geral 3.</b> Plano de Gestão Integrada de cada Mosaico em início de implementação.				

Produtos	Janeiro-Março	Abril-Junho	Julho-Setembro	Outubro-Dezembro
<b>Produto 1.</b> -Dossis de Informações ambientais, socio-econômicas e culturais dos três Mosaicos( CD-Rom)				
<b>Indicador de Produto 1.1.</b> Informações secundárias, sobre os aspectos ambientais, socio-econômicos e culturais, de várias fontes, levantados e compilados a partir das Oficinas I de Planejamento Regional.			Parte da equipe técnica contratada e articuladores regionais mobilizados	equipe técnica contratada e mobilizada.



<b>Indicador de Produto 1.2.</b> Dossie de informacoes de cada Mosaico elaborado e disponibilizado em CDRom (50 cada mosaico).				Fontes secundrias mapeadas e Oficinas I realizadas.
<b>Produto 2.</b> -Propostas detalhadas das Portarias de criao de tres Mosaicos na Serra do Mar				
<b>Indicador de Produto 2.1.</b> Subsidios para elaborao das Minutas das Portarias de criao dos mosaicos levantados nas Oficinas I de Planejamento Regional.				Reuni de So Paulo realizada.
<b>Indicador de Produto 2.2.</b> Minutas das Portarias de criao dos tres mosaicos elaboradas em reunies tcnicas com os articuladores regionais e consultores.				Subsos para elaborao das minutas de portarias levantados nas Oficinas I.
<b>Indicador de Produto 2.3.</b> Minutas de Portarias de criao dos tres mosaicos validadas pelos gestores das UCs e parceiros, durante as Oficinas II de Planejamento Regional.				
<b>Indicador de Produto 2.4.</b> Minutas das Portarias de criao dos tres mosaicos encaminhadas para os rgos competentes				
<b>Indicador de Produto 2.5.</b> Processo de aprovao das Portarias acompanhados, junto aos rgos competentes, por responsvel designado pelos grupos executores de cada Mosaico .				Orgos competentes articulados.
<b>Produto 3.</b> - Plano de Gesto / estratgico dos tres Mosaicos				
<b>Indicador de Produto 3.1.</b> Grupos Executivos de Gesto formados por responsveis pelas unidades de conservao, instituies indicadas para o Conselho Consultivo dos mosaicos e articuladores regionais mobilizados e capacitados, na Oficina II de Planejamento Regional, para gesto integrada do Mosaico.				GEGs formados.
<b>Indicador de Produto 3.2.</b> Reunies preparatrias para esboo do Plano Estratgico de Gesto Integrada do Mosaico .				Reunies preparatrias realizadas nas 3 regies.
<b>Indicador de Produto</b>				

3.3. Plano Estratégico de Gestão detalhado e aprovado pelos Grupos Executivos de Gestão durante as Oficinas II de Planejamento Regional				
<b>Produto 4.</b> - Rede de parceria articulada entre agentes ambientais, moradores e instituições atuantes no Corredor da Serra do Mar para conservação da biodiversidade e da pluralidade cultural da região				
<b>Indicador de Produto 4.1.</b> Proposta para uma rede de parceria e articulação dos Grupos Executivos de cada mosaico e entre eles.				Subsídios para formação da Rede de Parceria levantados nas Oficinas I.
<b>Indicador de Produto 4.2.</b> Proposta de funcionamento da rede de parceria aprovada na Oficina II de Planejamento				
<b>Indicador de Produto 4.3.</b> Rede de parceria lançada e em início de implementação.				

Comentários	
Coloque os seus comentários aqui.	

## Planilha de Acompanhamento do Desempenho

<b>Título do Projeto:</b>	Supporting the Implementation of Mosaics in Protected Areas in the Serra do Mar Corridor
<b>Organização:</b>	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
<b>Código de Solicitação:</b>	1106318464

Período de Execução: 2006

Objetivo Geral	Janeiro-Março	Abril-Junho	Julho-Setembro	Outubro-Dezembro
<b>Objetivo Geral</b> Criação e implementação de três Mosaicos de áreas protegidas nas regiões de Bocaina, Mantiqueira e Petrópolis/Teresópolis, contribuindo para a conservação dos corredores de biodiversidade na Mata Atlântica.				
<b>Indicador do Objetivo Geral 1.</b> 1.1-Portarias dos Mosaicos das regiões Serrana de Petrópolis - Teresópolis (RJ), Bocaina (SP - RJ) e Serra da Mantiqueira (SP-MG-RJ) aprovadas pelos órgãos competentes.	Minutas das portarias elaboradas.	Minutas das portarias aprovadas nas Oficinas II.	Minutas das portarias encaminhadas para aprovação final nos órgãos competentes.	
<b>Indicador do Objetivo Geral 2.</b> Instâncias gestoras dos Mosaicos articuladas e criadas.	Minuta da proposta de Rede de Parceria.	Proposta de funcionamento da Rede de Parceria aprovada nas Oficinas II.	Rede de Parceria lançada e em funcionamento.  GEGs capacitados nas Oficinas II	
<b>Indicador do Objetivo Geral 3.</b> Plano de Gestão Integrada de cada Mosaico em	Minutas dos Planos Estratégicos de Gestão Integrada - PEGI elaboradas	Oficinas II realizadas.	PEGI aprovados nas Oficinas II.	

Inicio de implementao.				
------------------------	--	--	--	--

Produtos	Janeiro-Março	Abril-Junho	Julho-Setembro	Outubro-Dezembro
<b>Produto 1.</b> -Dossis de Informaes ambientais, scio -econmicas e culturais dos tres Mosaicos( CD-Rom)				
<b>Indicador de Produto 1.1.</b> Informaes secundrias, sobre os aspectos ambientais, socio economicos e cuturais, de vrias fontes, levantados e compilados a partir das Oficina I de Planejamento Regional .	Informaes levantadas e compiladas			
<b>Indicador de Produto 1.2.</b> Dossie de informacoes de cada Mosaico elaborado e disponibilizado em CDRom (50 cada mosaico).	Formulao da minuta de dossie.	Dossi apresentado nas Oficinas II.	Dossi finalizado e disponibilizado em CD-ROM.	
<b>Produto 2.</b> -Propostas detalhadas das Portarias de criao de tres Mosaicos na Serra do Mar				
<b>Indicador de Produto 2.1.</b> Subsidios para elaborao das Minutas das Portarias de criao dos mosaicos levantados nas Oficinas I de Planejamento Regional.				
<b>Indicador de Produto 2.2.</b> Minutas das Portarias de criao dos tres mosaicos elaboradas em reunies tcnicas com os articuladores regionais e consultores.	Minutas das portarias elaboradas .			
<b>Indicador de Produto 2.3.</b> . Minutas de Portarias de criao dos tres mosaicos validadas pelos gestores das UCs e parceiros, durante as Oficinas II de Planejamento Regional.		Minutas das portarias aprovadas nas Oficinas II.		
<b>Indicador de Produto 2.4.</b> Minutas das Portarias de criao dos tres mosaicos encaminhadas para os rgos competentes			Minutas as portarias encaminhadas aos rgos competentes.	
<b>Indicador de Produto 2.5.</b> Processo de aprovao das Portarias acompanhados, junto aos rgos competentes, por responsvel designado pelos grupos executores de cada Mosaico .			Representantes designados pelos GEG para acompanhamento de aprovao das minutas.	
<b>Produto 3.</b> - Plano de Gesto / estratgico dos tres Mosaicos				
<b>Indicador de Produto 3.1.</b> Grupos Executivos de Gesto formados por responsveis pelas			GEG capacitados .	

unidades de conservao, instituies indicadas para o Conselho Consultivo dos mosaicos e articuladores regionais mobilizados e capacitados, na Oficina II de Planejamento Regional, para gesto integrada do Mosaico.				
<b>Indicador de Produto 3.2.</b> Reunies preparatrias para esboo do Plano Estratgico de Gesto Integrada do Mosaico .	Reunies preaparatrias realizadas .			
<b>Indicador de Produto 3.3.</b> Plano Estratgico de Gesto detalhado e aprovado pelos Grupos Executivos de Gesto durante as Oficina II de Planejamento Regional	Minuta do PEGI elaborados pelos GEG	PEGI discutidos e aprovados nas Oficinas II	PEGI em implementao	

**Produto 4.**  
- Rede de parceria articulada entre agentes ambientais, moradores e instituies atuantes no Corredor da Serra do Mar para conservao da biodiversidade e da pluralidade cultural da regio

<b>Indicador de Produto 4.1.</b> Proposta para uma rede de parceria e articulao dos Grupos Executivos de cada mosaico e entre eles.	Minuta da proposta de funcionamento da Rede de Parceria elaborada.			
<b>Indicador de Produto 4.2.</b> Proposta de funcionamento da rede de parceria aprovada na Oficina II de Planejamento		Proposta de funcionamento da Rede de Parceria aprovada nas Oficinas II.		
<b>Indicador de Produto 4.3.</b> Rede de parceria lanada e em incio de implemenao.			Rede de Parceria lanada e em funcionamento.	

<b>Comentrios</b>	
Coloque os seus comentrios aqui.	

